Risikomoment	Sandsynlighed	konsekvens	produkt	
Mangelfuld testning	5		10	50
Forkert estimeret	4		3	12
Medlemmer i projektet falder fra	3		3	9

Håndtering

Tildel ekstra tid til testprocessen for at forbedre programmet.

Identificer årsagerne til de forkerte estimeringer, kommuniker med dit team undervejs.

Hold løbende møder, hvor teamet deler status og eventuelle udfordringer, så der kan reagere proaktivt på eventu

elle fravær